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DELL'IMMOBILE DI PROPRIETÀ DI A.C.I. E A.C.I. SASSARI, SITO IN 
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Nome attività Durata

Recinzione e apprestamenti del cantiere 84 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 6 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei mate 6 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 73 g

Impianti di servizio del cantiere 11 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 5 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 6 g

Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmo 7 g

Rimozione di impianti 43 g

Rimozione di impianti 9 g

Rimozione di impianti termici 9 g

Rimozine impianto ascensore 23 g

Demolizione bagno 10 g

Demolizione di tramezzature eseguita a mano 3 g

Rimozione di pavimento in ceramica 5 g

Rimozione di serramenti interni 1 g

Rimozione di apparecchi igienico sanitari 4 g

Rimozione di impianti idrico-sanitari 2 g

Rimozione di pavimenti 10 g

Rimozione di pavimento in ceramica su copertura piana 10 g

Rimozione di sottofondi 15 g

Rimozione di massetto 15 g

Rimozione di manti di copertura 15 g

Rimozione di manto impermeabile 15 g

Rimozione di serramenti 14 g

Rimozione di serramenti esterni 14 g

Rimozione di opere in ferro 35 g

Rimozione di recinzioni e cancelli 15 g

Rimozione di ringhiere e parapetti 15 g

Infissi 38 g

Montaggio di serramenti esterni 20 g

Montaggio di serrande avvolgibili 13 g

Installazione di vetri su infissi 20 g

Ripristini di opere in ferro 20 g

Sverniciatura di opere in ferro con smerigliatrice 20 g

Verniciatura a spruzzo di opere in ferro 20 g
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Nome attività Durata

Pavimentazioni esterne 30 g

Formazione di massetto per pavimentazioni esterne 15 g

Posa di pavimenti per esterni in ceramica 15 g

Impermeabilizzazione di balconi e logge 15 g

Copertura 20 g

Applicazione esterna di pannelli isolanti su coperture oriz 20 g

Ripristini di intonaci esterni 30 g

Pulitura di intonaci esterni 15 g

Ripresa di intonaci esterni 20 g

Nuovo bagno disabili 9 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico 5 g

Posa di rivestimenti interni in ceramica 2 g

Formazione di massetto per pavimenti interni 3 g

Posa di pavimenti per interni in ceramica 4 g

Montaggio di apparecchi igienico sanitari 3 g

Montaggio di porte interne 1 g

Impianti Clima 23 g

Posa della macchina di condizionamento 23 g

Realizzazione della rete di distribuzione e terminali per im 23 g

Installazione di pompa di calore 13 g

Coibentazione delle tubazioni dell'impianto termico 18 g

Impianto elevatore 19 g

Realizzazione di impianto ascensore elettrico 19 g

Impianto fotovoltaico 20 g

Realizzazione di impianto solare fotovoltaico 20 g

Intonaci e pitturazioni in facciata 13 g

Formazione intonaci esterni tradizionali 12 g

Tinteggiatura di superfici esterne 13 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Smobilizzo del cantiere 8 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA
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